



FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

CIUDAD:	BOGOTÁ	FECHA:	2/11/2021
NOMBRE DEL PROYECTO:	Diseño, adecuación y puesta en funcionamiento de los inmuebles del Seccional Tolima		
NOMBRE DE QUIEN PROYECTA LA FICHA DE INVERSIÓN:	JOHANNA CAÑON LONDOÑO		
CARGO DE QUIEN PROYECTA FICHA DE INVERSIÓN:	PROFESIONAL DE GESTIÓN AREA ADMINISTRATIVA		
FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROYECTO:	mar-22	FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO:	jul-22

IDENTIFICACIÓN:

De conformidad con lo dispuesto en el manual específico de funciones, corresponde al Área de Gestión Administrativa, "solucionar las necesidades de mantenimiento y adecuación de las instalaciones a nivel nacional, mejorando las condiciones laborales y ambientales, garantizando una buena prestación del servicio".

En la ciudad de Ibagué, la entidad es propietaria del inmueble ubicado en la Carrera 4 No 12-47 oficina 507 Edificio América.

La oficina donde actualmente funciona el Seccional Tolima cuenta con un área total de 49,13 mts² distribuidos en dos oficinas (Abogado y Secretario Seccional), Archivo y un espacio para un técnico dedicado a la Atención al Ciudadano. Sin embargo, desde el año 2018 y teniendo en cuenta el crecimiento del Seccional, este paso de una planta de 3 funcionarios a 4, por lo que el espacio ha sido insuficiente para los mismos.

Actualmente este Seccional no cuenta con una sala para celebrar las Juntas Seccionales ni mucho menos para la realización de audiencias necesarias para los procesos disciplinarios, lo cual en muchos casos dificulta el desarrollo de estos.

Analizada la situación actual del Seccional, se ha establecido que este no cuenta con las condiciones laborales y ambientales adecuadas que permita a sus funcionarios contar con espacios ergonómicos y que garantice entre otras cosas, la buena prestación del servicio.

Considerando que la información, su tratamiento y despliegue hace parte de la política institucional, la Entidad ha identificado la necesidad de adquirir equipos de cómputo portátiles y licencias de Windows 10 profesional o superior, de modo que contribuya a ejecutar las actividades y funciones que le son propias al COPNIA y en atención a que los mismos son insuficientes y por su obsolescencia deben irse reemplazando.

ANTECEDENTES:

La oficina donde actualmente funciona el Seccional Tolima cuenta con un área total de 49,13 mts² distribuidos en dos oficinas (Abogado y Secretario Seccional), Archivo y un espacio para un técnico dedicado a la Atención al Ciudadano. Sin embargo, desde el año 2018 y teniendo en cuenta el crecimiento del Seccional, este paso de una planta de 3 funcionarios a 4, por lo que el espacio ha sido insuficiente para los mismos.
Actualmente este Seccional no cuenta con una sala para celebrar las Juntas Seccionales ni mucho menos para la realización de audiencias necesarias para los procesos disciplinarios, lo cual en muchos casos dificulta el desarrollo de estos.

DESTINATARIO:

Con la implementación de este proyecto se benefician los siguientes actores:

1. Todos los funcionarios del Seccional Tolima que actualmente cumplen sus funciones en el Seccional

MARCO LEGAL, CONCEPTUAL , TÉCNICO

Analizada la situación actual del Seccional, se ha establecido que este no cuenta con las condiciones laborales y ambientales adecuadas que permita a sus funcionarios contar con espacios ergonómicos y que garantice entre otras cosas, la buena prestación del servicio.

De acuerdo con el "Manual de Estandarización de Espacios de Trabajo para Entidades del Estado" emitido por la Inmobiliaria Virgilio Barco, las medidas estándar que requeriría el Seccional de acuerdo con la necesidad actual, plantea un área mínima requerida de aproximadamente 63 m² , así:

Tipo de Oficina	Cantidad	Área Requerida	Total Área
Jefe de Área (Secretaria Seccional)	1	15 m ²	15 m ²
Asesor – (Abogado Seccional)	1	10 m ²	10 m ²
Operativo (Técnicos Administrativos)	2	5 m ²	10 m ²
Sala de Juntas (6 – 8 p)	1	15 m ²	15 m ²
Archivo	1	5 m ²	5 m ²
Cafetería (Cocina)	1	1.5 m ² por persona	6 m ²
Puntos de impresión y sistemas	2	1 m ²	2 m ²
Total Requerido			63 m²

Como se evidencia las oficinas actuales no cuentan con el espacio mínimo requerido para el cumplimiento de las funciones, pues comparado con la oficina actual de 49.13 m² se evidencia una diferencia de aproximadamente 13 m².

Para dar cumplimiento a la misión, visión y políticas institucionales, la Entidad debe solucionar las necesidades de mantenimiento y adecuación de las instalaciones a nivel nacional, mejorando las condiciones laborales y ambientales, garantizando una buena prestación del servicio.

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:

Dotar el Seccional Tolima de una oficina y mobiliario acorde con la necesidad del mismo que cumpla con los estándares de seguridad y salud en el trabajo



FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO:

Adquirir un espacio idóneo para el cumplimiento de funciones del Seccional Tolima
 Dotar el Seccional Tolima de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones
 Garantizar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo para los funcionarios del Seccional
 Garantizar las condiciones laborales y ambientales necesarias para el Seccional

OBJETIVO ESTRATÉGICO (DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL)

1. Mejorar la cobertura, oportunidad y calidad en la prestación de servicios misionales.

OBJETIVO ESPECÍFICO (DEL PLAN ESTRATÉGICO)

1.3. Fortalecer y posicionar el proceso de inspección, vigilancia y control del ejercicio de la profesional
 2.3. Contar con una arquitectura tecnológica, que incluya lineamientos, estándares y mejores prácticas para el soporte y el manejo apropiado de los datos y la información, en términos de autenticidad, integralidad, fiabilidad y disponibilidad.

RECURSOS INTERNOS REQUERIDOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
RECURSO HUMANO	SUPERVISOR DE CONTRATO, INGENIEROS ÁREA DE TIC, PERSONAL DE MANEJO DE ACTIVOS SAF
RECURSO FÍSICO	DISPONER DE LA OFICINA DESTINADA PARA TAL FIN EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DEL COPNIA SECCIONAL

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	ene	feb.	mar.	abr.	may.	jun.	jul.	ago.	sep.	oct.	nov.	dic.
Realización de estudios previos y proceso precontractual			X	X								
Adquisición de mobiliario y elementos tecnológicos para realizar la dotación de la oficina del Seccional Tolima					X	X	X					



REPUBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO DEL PROYECTO VIGENCIA 2022

ORDEN	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD		COSTO	
		NÚMERO	UNIDAD DE MEDIDA	UNITARIO	TOTAL
1	Diseño, adecuación y puesta en funcionamiento de los inmuebles del Seccional Tolima	1	1	\$ 70.370.885	\$ 70.370.885

VALOR GENERAL DEL PROYECTO

\$ 70.370.885

PRODUCTOS ESPERADOS:

FECHA DE ENTREGA

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES: