

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA - COPNIA
FICHA DE PROGRAMACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN 2025
APROPIACIÓN (GASTOS)
INFORMACIÓN DEL PROYECTO

CIUDAD:	Bogotá	FECHA:	30/09/2024
NOMBRE DEL PROYECTO: Diseño, adecuación y mantenimiento para el fortalecimiento de infraestructura física de las sedes de COPNIA			
NOMBRE DE QUIEN PROYECTA LA FICHA DE INVERSIÓN:		Johanna Cañon Londoño	
CARGO DE QUIEN PROYECTA FICHA DE INVERSIÓN:		Profesional de Gestión Área Administrativa	
FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROYECTO:	abr-25	FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO:	dic-26
IDENTIFICACIÓN:			
La entidad cuenta con 17 sedes a nivel nacional que permiten el cumplimiento de su función las cuales si bien cumplen con el propósito requieren remodelación, adecuación y mantenimiento , que permita garantizar espacios adecuados para los funcionarios acordes con la necesidad de personal y el proyecto de crecimiento que la Entidad ha venido teniendo en los últimos 3 años.			
ANTECEDENTES:			
Conforme al levantamiento de información que permitieron formular el plan estratégico 2023 - 2026, se determino que una de los objetivos en los cuales se debía trabajar era el fortalecimiento de la infraestructura física de la Entidad ya que durante los últimos 5 años no se han realizado mantenimientos generales a sedes			
DESTINATARIO:			
Con la implementación de este proyecto se benefician los siguientes actores: 1. Todos los funcionarios de la Entidad 2. Usuarios de nuestros trámites y servicios 3. Ciudadanía en general			
MARCO LEGAL, CONCEPTUAL Y TÉCNICO			
El Área Administrativa del COPNIA mediante Resolución Nacional R2024017396 del 25 de abril de 2024, cuenta con las siguientes funciones, entre otras: "2. Llevar a cabo la administración, mantenimiento y gestión optimización de los bienes del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y presentar los informes que se requieran sobre el estado de conservación de éstos. (...) 3. Elaborar, coordinar y ejecutar el programa anual de mantenimiento de instalaciones físicas, eléctricas e hidrosanitarias del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería. (...) 9. Gestionar los contratos de suministro, mantenimiento, compra y adecuación de bienes. (...) 14. Gestionar oportunamente ante el área de Contratación, las solicitudes de contratos de mantenimiento, suministro y adquisición de bienes y servicios que se requieran para el adecuado funcionamiento del COPNIA".			
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:			
Fortalecer la infraestructura física de las sedes a nivel nacional del COPNIA			
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO:			
<ul style="list-style-type: none"> *Garantizar espacios adecuados para el cumplimiento de la misión del COPNIA en cada una de las sedes. *Adecuar espacios que permitan optimizar las áreas de cada una de las oficinas para que así los funcionarios cuenten con espacios ergonómicos y confortables para el cumplimiento de sus actividades. *Realizar un mantenimiento general de las sedes que alargue la vida útil de las mismas. 			
OBJETIVO ESTRATÉGICO (DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL)			
2. Consolidar el Modelo de Gestión de la entidad para mejorar la prestación de los servicios misionales.			
OBJETIVO ESPECÍFICO (DEL PLAN ESTRATÉGICO)			
Mejorar la infraestructura física y el hardware del COPNIA para garantizar una adecuada prestación del servicio.			

APROPIACIÓN (GASTOS)

RECURSOS INTERNOS REQUERIDOS												
ÍTEM		DESCRIPCIÓN										
RECURSO HUMANO		Profesional de gestión área Administrativa, técnicos administrativos área administrativa/Área de contratación										
RECURSO FÍSICO		Oficinas y salas de reuniones										
CRONOGRAMA												
ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Determinar las sedes a priorizar en la primera fase	X	X										
Establecer el anexo técnico por sede a realizar el diseño, adecuación y mantenimiento		X	X									
Realizar el estudio de mercado de acuerdo a la ficha técnica			X	X								
Realizar y presentar el estudio previo del proceso				X	X							
Desarrollo del proceso de selección						X	X	X				
Ejecución del contrato de adecuación									X	X	X	X
PRESUPUESTO DEL PROYECTO VIGENCIA 2025												
ORDEN	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD		COSTO								
		NÚMERO	UNIDAD DE MEDIDA	UNITARIO	TOTAL							
1	Diseño, adecuación y suministro de mobiliario para seis sedes de la Entidad	1	GLOBAL	980.000.000	980.000.000							
2												
3												
4												
5												
6												
VALOR GENERAL DEL PROYECTO					980.000.000							
PRODUCTOS ESPERADOS					FECHA DE ENTREGA							
Diseño y adecuación de las sedes del COPNIA a nivel Nacional												
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES:												
Se requiere realizar la contratación del diseño de las sedes a nivel nacional que permitan, mediante un mismo modelo de oficinas, contar con espacios optimizados para cada sede y con puestos de trabajo acordes a la necesidad de cada sede. Así mismo, por la complejidad del proyecto, el conocimiento técnico y tipo de contrato (obra) se requiere contratar la interventoría del mismo. De igual forma, es por la magnitud del proyecto y la cantidad de sedes a intervenir, será necesario realizarlo por fases en dos años consecutivos												

Johanna Cañon Londoño
11/10/2024